

REUNIÃO DE REVISÃO DE ENTREGA DA ETAPA 1

Ata de Reunião

1. Identificação

Data: 12/04/2026	Hora de Início	Hora de Término
Local: Google Meet (Virtual)	Previsto: 20:00	Previsto: 20:30
Redator: Heitor	Realizado: 20:09	Realizado: 20:20
Projeto: IHC - Avaliação e Design do Site Procon		

Convocados

Nº	Presente	Nome	Área / Empresa	E-mail
1.	☒	Heloísa	Grupo IHC	-
2.	☒	Pedro (Macedo)	Grupo IHC	-
3.	☒	Eduardo	Grupo IHC	-
4.	☒	Moretti (Pedro)	Grupo IHC	-

5.	☒	Heitor	Grupo IHC	-
6.	☒	Mateus	Grupo IHC	-

2. Pauta

1. Revisão das tabelas de contribuição e rastreabilidade (Plano de Ensino).
2. Ajustes na página de Equipe e Heatmap de disponibilidade.
3. Padronização do Histórico de Versão e revisores.
4. Validação da Lista de Verificação (Fontes e Imagens).
5. Complementação do Processo de Design (Artefatos).
6. Ajuste visual da página de Ferramentas.

3. Pendências Anteriores

Nº	Pendência	Responsável	Data
1.	Envio de fotos e links de GitHub	Todos	11/04/2026 (Concluído)
2.	Upload da reunião anterior no YouTube	Heitor	11/04/2026 (Concluído)

4. Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo ¹
1.	Rastreabilidade: Decidido manter a tabela de contribuição e resumo quantitativo conforme o Plano de Ensino do professor para garantir a pontuação.	Decisão
2.	Histórico de Versão: Pedro Macedo deve mover a tabela para o final da página e substituir links de PDF por botões laterais (padrão visual da página de reuniões).	Decisão

3.	Revisores: Identificada a falta de nomes na coluna de "Revisor". Moretti foi designado como revisor em partes pendentes devido à sua carga atual.	Definição
4.	Lista de Verificação: Acordado manter os itens sugeridos pelo professor e adicionar os do grupo, sempre citando fonte e anexando imagem via botão para evitar poluição visual.	Definição
5.	Processo de Design: Identificada a necessidade de listar explicitamente todos os artefatos que serão produzidos ao longo do semestre nesta seção.	Pendência
6.	Layout de Ferramentas: Proposta de alteração do layout para um formato mais visual (cards/ícones) e simplificação do conteúdo para "Finalidade", removendo vantagens/desvantagens extensas.	Decisão
7.	Mateus: O integrante Mateus realizou o commit do nome do trabalho, confirmando sua participação efetiva nesta etapa.	Apresentação

5. Próxima Reunião

Data: A definir (Pós-entrega)

Objetivo: Alinhamento para a gravação do "Grupo + 1" e início da próxima etapa.

6. Compromissos

Nº	Compromisso	Responsável	Data
1.	Ajustar página de Ferramentas (Layout e Revisores)	Pedro Macedo	12/04/2026

2.	Incluir lista de artefatos no Processo de Design	Eduardo	12/04/2026
3.	Finalizar itens de verificação com fontes/imagens	Pedro Macedo / Eduardo	12/04/2026
4.	Corrigir Histórico de Versão (Posicionamento e Botões)	Pedro Macedo	12/04/2026
5.	Contabilizar revisões finais para a tabela de resumo	Heitor / Eloísa	12/04/2026

¹ **Tipos:** Apresentação, Decisão, Definição, Solicitação, Pendência.

Autor: Grupo IHC

Nome do Arquivo: Ata_de_Reuniao_de_Revisao.docx