

Ata de Reunião: Planejamento de Entrega e Delegação de Tarefas - Etapa 1

Data: 11 de Abril de 2026 (Sábado)

Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)

Participantes presentes: Heloísa, Pedro (Macedo), Eduardo, Moretti e Heitor.

Ausentes: Mateus (não localizado/não manifestado).

1. Pautas e Decisões Gerais

- **Eficiência na Delegação:** Decidiu-se por uma abordagem de delegar tarefas por "assunto" para evitar confusão sobre disponibilidade e competência técnica.
- **Histórico de Versão e Autoria:** Foi enfatizado que no documento final e no GitHub **não se deve usar "Todos" como autor**. Cada item deve ter um responsável claro para facilitar a avaliação do professor.
- **Política de Câmera:** Foi registrado o aviso de que o professor exige câmeras abertas nas reuniões gravadas. Os membros sem câmera providenciarão acesso via celular para os próximos encontros.
- **Metodologia de Ata:** As reuniões serão gravadas, subidas no YouTube e as atas geradas via transcrição e IA para garantir agilidade.

2. Status do Projeto e Ferramentas

- **Site Selecionado:** Procon.
- **Ferramentas Homologadas:** GitHub, MKDocs (Markdown para HTML), Figma, Google Meet, WhatsApp, VS Code, YouTube e Draw.io.
- **Processo de Design:** Foi escolhido o processo baseado em **Nielsen** (Heurísticas).

3. Matriz de Responsabilidades (Quadro de Tarefas)

Responsável	Tarefa	Detalhes
Pedro (Macedo)	Documentação de Ferramentas	Listar e descrever o "Stack" de ferramentas.

Moretti	Apresentação da Equipe	Página no Pages com fotos, nomes e GitHub.
Pedro (Macedo)	Lista de Sites Avaliados	Compilar as 3 avaliações individuais anteriores.
Moretti	Página do Site Escolhido	Incluir link do Procon e descrição no Pages.
Eduardo /Heitor / Heloisa	Lista de Verificação	Criar checklist baseado no conteúdo da disciplina.
Heloísa	Cronograma	Preencher e organizar as datas de execução e responsáveis.
Heitor/ Moretti/ Eduardo	Processo de Design	Descrição técnica com referências bibliográficas.
Heitor	Gestão do YouTube/Ata	Upload da reunião e registro no GitHub Pages.

4. Cronograma de Curto Prazo

- **Hoje/Amanhã:** Execução individual das tarefas e commits no repositório.
- **Amanhã (Domingo):** Reunião de revisão final para validar o que foi subido no GitHub Pages.
- **Domingo (23:59):** Prazo final para entrega da atividade.
- **Segunda-feira:** Gravação referente ao "Grupo + 1".

5. Pendências Imediatas

1. **Fotos e GitHub:** Todos os membros devem enviar suas fotos e links de GitHub para o Moretti para a página de equipe.
2. **Referências Bibliográficas:** A parte de "Processo de Design" exige fotos ou prints dos livros/fontes citadas (exigência do professor).
3. **Checklist:** Utilizar como base a lista do próprio professor e expandir com critérios específicos do grupo.

Ata registrada para fins de avaliação e organização interna do grupo de IHC.