

PLANEJAMENTO DE ENTREGA E DELEGAÇÃO DE TAREFAS - ETAPA 1 - INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

Ata de Reunião

1. Identificação

Data: 11/04/2026	Hora de Início	Hora de Término
Local: Google Meet (Virtual)	Previsto: 19:30	Previsto: 20:00
Redator: Heitor	Realizado: 19:36	Realizado: 20:09
Projeto: IHC - Avaliação e Design do Site Procon		

Convocados

Nº	Presente	Nome	Área / Empresa
1.	☒	Heloísa	Grupo IHC
2.	☒	Pedro (Macedo)	Grupo IHC

3.	☒	Eduardo	Grupo IHC
4.	☒	Moretti	Grupo IHC
5.	☒	Heitor	Grupo IHC
6.	☐	Mateus	Grupo IHC

2. Pauta

1. Eficiência na Delegação de Tarefas.
2. Definição de Histórico de Versão e Autoria.
3. Política de Uso de Câmera em Reuniões Gravadas.
4. Metodologia de Registro de Atas.
5. Definição do Objeto de Estudo (Site) e Ferramentas.
6. Escolha do Processo de Design.
7. Divisão da Matriz de Responsabilidades.

3. Pendências Anteriores

Não constam pendências de reuniões anteriores para esta etapa.

4. Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo ¹
1.	Delegação de Tarefas: Decidido que a divisão será feita por assunto/competência para otimizar a agilidade.	Decisão

2.	Autoria no GitHub: Proibido o uso de "Todos" como autor; cada item deve ter um responsável claro para avaliação.	Decisão
3.	Política de Câmera: Repassada a exigência do professor de câmeras abertas. Quem não possui webcam usará o celular.	Apresentação
4.	Fluxo de Atas: Reuniões serão gravadas, enviadas ao YouTube e as atas geradas via IA/Transcrição.	Decisão
5.	Definição de Escopo: O site selecionado para o projeto foi o do Procon .	Decisão
6.	Tecnologias: Homologação do uso de GitHub, Figma, MKDocs, Draw.io e VS Code.	Apresentação
7.	Processo de Design: Escolha técnica baseada nas Heurísticas de Nielsen.	Decisão

5. Próxima Reunião

Data: 12/04/2026 (Domingo)

Objetivo: Revisão final dos commits e validação do conteúdo no GitHub Pages antes da entrega final (23:59).

6. Compromissos

Nº	Compromisso	Responsável	Data

1.	Documentação da Stack de Ferramentas	Pedro (Macedo)	12/04/2026
2.	Página de Equipe (Fotos e GitHub) no Pages	Moretti	11/04/2026
3.	Compilação da Lista de Sites Avaliados	Pedro (Macedo)	12/04/2026
4.	Página do Site Escolhido (Link/Descrição Procon)	Moretti	12/04/2026
5.	Criação da Lista de Verificação (Checklist IHC)	Eduardo/Heitor/Heloisa	12/04/2026
6.	Elaboração do Cronograma de Execução	Heloísa	12/04/2026
7.	Descrição do Processo de Design (Ref. Bibliográfica)	Heitor/Moretti/Eduardo	12/04/2026
8.	Upload da Reunião no YouTube e Gestão do Link	Heitor	11/04/2026

9.	Envio de Fotos e Links para a Página de Equipe	Todos	11/04/2026
----	---	-------	------------

¹ **Tipos:** Apresentação, Decisão, Definição, Solicitação, Pendência.

Autor: Heitor Macêdo Ricardo

Nome do Arquivo: Ata de Reunião: Planejamento de Entrega e Delegação de Tarefas - Etapa